Zamawiający :
Gmina Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565, REGON 750148615, e-mail: rgi@brzeziny.pl, **Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16**

Brzeziny, dnia 20 czerwca 2013 r.

RI. 271.13.1.2013

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU NA STADIONIE MIEJSKIM W BRZEZINACH PRZY UL. SPORTOWEJ 1"

Gmina Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) udziela wyjaśnień w związku z zadanym pytaniem:

Pytanie Nr 1

W trosce o realizację przedsięwzięcia, prosimy o przeanalizowanie zapisanych w SIWZ terminów związanych z realizacją zadania.
Sumując czas przeznaczony na wykonanie koncepcji (14 dni od podpisania umowy), zatwierdzenie, 8 tygodni od zatwierdzenia koncepcji do wykonania dokumentacji w zakresie PB, PW, kosztorysy, specyfikacje, 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, daje nam termin ok. 30 listopada 2013.
Pozostaje jeszcze czas na uprawomocnienie decyzji i dopiero wtedy można rozpocząć budowę.
W związku z powyższym, wnosimy o zmianę terminów proponując, 30 listopada 2013 jako termin ukończenia dokumentacji oraz pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 30.04.2014 jako termin realizacji zadania.

Odpowiedź

Utrzymujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ tj.

a) projekt koncepcyjny oraz orzeczenie o stanie technicznym istniejącej części budynku **– w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy**

b) projekt budowlany, projekt wykonawczy dla wszystkich branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, uzyskanie pozwolenia na budowę - **do 8 tygodni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego**

c) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego czynności wymaganych prawem, niezbędnych do użytkowania obiektu ustala się - **do dnia 30.11.2013 roku.**

BURMISTRZ

Marcin Pluta